
宝鸡市人民政府文件

宝政发〔2018〕31号

宝鸡市人民政府

关于印发宝鸡市“生态修复、城市修补”

实施方案的通知

各区人民政府，高新区、蟠龙新区管委会，市政府各有关工作部门、直属机构：

《宝鸡市“生态修复、城市修补”实施方案(2018—2020年)》已经市政府2018年第十四次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

宝鸡市人民政府

2018年9月25日

宝鸡市“生态修复、城市修补”实施方案

（2018—2020年）

为全面贯彻落实中省城市工作会议精神，扎实推进生态修复、城市修补（以下统称“城市双修”）工作，进一步完善和提升城市功能，按照住建部《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》(建规〔2017〕59号)和《关于将保定等38个城市列为第三批生态修复城市修补试点城市的通知》（建规〔2017〕147号）要求，结合我市实际，特制定本实施方案。 

一、总体要求

（一）指导思想
全面贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，着力治理“城市病”，补齐城市短板，完善城市功能、提升生态环境质量，塑造区域特色风貌，努力把宝鸡打造成生态优良、环境优美的宜居宜业美丽幸福城市。
（二）基本原则

1.政府主导，协同推进。将“城市双修”作为城市建设、规划等部门的重要职责，加强相关部门分工合作，建立长效机制，完善政策，整合资源、资金、项目，协同推进。

2.统筹规划，系统推进。尊重自然生态环境和城市发展规律，综合分析，统筹规划，加强“城市双修”各项工作的协调衔接，增强工作的系统性、整体性。

3.因地制宜，分类推进。坚持问题导向，根据城市生态状况、发展阶段和经济条件差异，有针对性地制定实施方案，近远结合，分类推进。

4.保护有限，科学推进。坚持保护优先原则，保护历史文化遗产和自然资源，修复受损生态，妥善处理保护与发展关系，科学推进“城市双修”。

（三）工作目标
2018年，启动“城市双修”专项规划编制、项目库建设，开展“城市双修”重点区域、地段的规划设计，实施一批“城市双修”项目。2019年-2020年，全面推进山体生态修复、水体环境修复、老旧小区改造、历史文化保护、基础设施和公共服务设施配套等城市“双修”项目，城市生态空间得到有效保护与修复，城市功能和景观风貌明显改善，“城市双修”工作取得显著成效。

二、工作任务
（一）扎实完善基础工作，统筹谋划“城市双修”
1.完善规划体系。各成员单位结合实际工作需要，依据《宝鸡市“生态修复城市修补”总体规划（2018-2035）》，组织编制城市绿地系统、水系统、海绵城市等专项规划，科学指导生态修复、城市修补工作有序开展。 (责任单位：市城管执法局、市水利局、市住建局等部门，配合单位：市环保局、市规划局) 

2.开展城市设计。结合城市总体规划编制，2019年底前完成《宝鸡市城市总体设计》，明确城市风貌与特色定位，确定城市总体形态格局、城市景观框架、公共空间系统，划定城市风貌重点区。完成《城市风貌专项规划》和《城市重点地段城市设计》。(责任单位：市规划局，配合单位：各区政府、高新区管委会、蟠龙新区管委会)
（二）结合山水塬林特色，全面加强城市生态修复
3.实施山体生态修复工程。加强秦岭北麓的规划管控和生态治理，对山体实施边坡治理、植被修复等生态修复工程，消减山体安全隐患，改善山体生态环境，恢复山体生态系统对城市的服务功能。加强对城市北部的胜利塬、蟠龙塬、周原等重要塬体规划管控和生态治理，采用砌筑鱼鳞坑、山体基部覆土回填、挂网喷播等生态治理方式，增强塬体生态稳定性，为城市空间拓展奠定坚实基础。（责任单位：各区政府、高新区管委会，配合单位：市城管执法局、市国土局、市环保局）
4.实施水体环境修复工程。严格落实“河长制”，开展黑臭水体治理、加强城市水系保护，重点实施生物多样性恢复、河道自然形态恢复、硬质驳岸生态修复等工程，保护渭河及其支流水资源循环和生态环境完整性功能。通过减污、截污、净污、控污等措施，加强对清姜河“一河两岸”、石坝河南段、瓦峪河南段、清水河、马尾河、磻溪河河道管控和综合治理，增加河道两侧生物多样性，恢复河道自净功能，从根本上改善水源污染带来的水环境恶化。渭河市区段、金陵河、清姜河、石坝河、玉涧河、茵香河、千河及千渭之会国家湿地公园建设要突出“生态人文”特点，增加座椅、游步道、特色雕塑小品、垃圾桶、公厕、景观亮化等公共服务设施；基本建成彩色渭河市区段自行车道，建设一批城市体育运动公园；在滨河南北路、人行密集区域新建一批方便群众进入渭河公园的人行过街天桥或健身步道，彻底改变“近水难亲水”现状，让群众与大自然融为一体。（责任单位：市水利局负责，配合单位：市体育局、各区政府、高新区管委会）
（三）加强设施建设改造，全面推进城市修补

5.填补基础设施。推进蟠龙新区城市综合管廊建设，有序推进市区管线入廊。加大饮用水水源地保护力度，加强城市集中式饮用水水源地规范化建设。建设蟠龙新区污水厂及连接线等污水处理工程，完善城市中水处理系统，提升城市污水处理能力。加快实施行政中心片区、宝中路、宝福路、宝啤路、陈仓二路、联盟一路等排水改造工程，增加城市透水面积比例，全面提升城市排涝能力。推进城市高压线落地和电网智能化发展；实施市区联盟大桥热力管道、西气东输二线麟游至宝鸡天然气管道建设工程；完善市区公厕、垃圾收集屋、垃圾桶、坐凳和背街小巷照明设施配套；加强道路护栏、配电箱柜、城市雕塑、环卫设施及公厕等公共设施的日常维护、美化装饰和更新改造工作。（责任单位：市住建局、市水利局、市城管执法局、宝鸡供电局、各区政府、高新区管委会、蟠龙新区管委会）
6.增加公共空间。通过拆迁建绿、破硬复绿、见缝插绿等方式，提高城市绿化效果。对城市主次干道、城市出入口、重要节点、道路交叉口现有绿化进行品质提升，加快实施大庆路转盘、人防隧道北口、金渭大桥南、火车站西广场、高速公路出入口及福潭游园、西堡游园、锦绣公园等一批绿化提升工程，进一步提升城市美感。加大城市建成区“五拆”工作力度，充分利用拆除后的腾退空间建设公园绿地、城市广场、游园等休闲场所，提升城市空间品质。（责任单位：市城管执法局、各区政府、高新区管委会、蟠龙新区管委会，配合单位：市住建局、市规划局、市房屋征收办、市投资集团）

7.改善出行条件。加快实施植物园、联盟、阳平渭河大桥、虢磻铁路立交桥及经福路（贯通经二路与新福园片区）、玉涧东路、金陵东路、科技路等道路建设，开工建设团结、钛谷、清溪、陈仓、虢磻渭河大桥和中山路金陵河桥、千河一桥及千渭大道，实施212省道、310国道过境线改造，实施行政大道延伸工程，畅通城市主干道，实施人口密集区过街天桥工程，加快斗中路上塬方案设计工作，实施大庆路道路的提升改造工程，完善宝鸡南站综合交通枢纽建设，择机实施姜河路、铁塔路、引渭渠南路建设，提高路网密度，发挥道路微循环作用。加强公交系统建设，完成新建路、川陕路、姜潭路26个公交港湾和姜潭路公交专用道建设，完善重要路段和节点交叉口信号灯控制系统，安装交叉口行人过街人性化设施，深入开展车让人行动。加强停车治理，研究解决车位空置、利用效率不高问题，鼓励单位及住宅小区停车场实现开放及共享，建设华通西侧、汉中路北口、西关医院西侧等一批停车场（库），增加城市停车位供给。（责任单位：市住建局、市规划局、市交通运输局、市交警支队、各区政府、高新区管委会、蟠龙新区管委会、市投资集团）
8.老旧小区改造。借鉴海绵城市先进理念，对老旧小区的污水、雨水、给水、供热、燃气、弱电、强电、道路、绿化、楼体立面等进行整体设计规划，一次性进行系统更新改造，努力实现杆线全部落地，水污系统全部分流。2018-2020年，各区政府要按计划逐步完成新华巷、新民路、东关、铁苑等辖区内建设标准较低、配套设施不完善、环境卫生状况差、物业管理矛盾频发的老旧小区改造工作。（责任单位：各区政府、市住建局）

（四）彰显历史文化特色，丰富城市发展内涵

9.保护历史文化。延续历史文脉，做好城市文脉保护传承工作。按照《宝鸡市历史建筑普查确定工作方案》，2018年底前完成历史建筑确定挂牌和《城市历史建筑保护规划》编制工作。依托现有武城山道观、祠堂等既有建筑及千渭之会国家湿地公园，实施千河入渭口底店上塬坡面提升工程，打造历史文化景观廊道；结合建筑保护，传承我市工业文化和抗战文化，对宝纺集团（十二厂）厂区及陇海铁路以北长乐园片区实施改造，建设长乐园遗址公园；追忆城市历史，重点对中山路片区、人民电影院、解放电影院、北坡废弃窑洞等具有城市记忆的建筑实施保护性改造。修补城市中欠缺的文化设施，将重要的文化设施布局在城市公共活动密集、交通便利的节点位置，并提高建筑设计水平和施工品质。（责任单位：市规划局、金台区政府）
10.塑造城市风貌。加强城市风貌管理，抓好宝鸡文化艺术中心城市文化地标工程，以及石鼓陈仓老街和人民街特色街区景观风貌管控工作，塑造整体和谐、多样有序的城市景观风貌。加强广告牌匾修补和整治，重点整治设施陈旧破损、严重影响市容和安全的广告设施，清除沿街站亭、交通隔离栏、灯杆和小区墙体等部位的非法广告。坚持把功能照明和景观照明紧密结合，把照明设施和建筑物外观亮化美化相结合，打造我市独具魅力的城市夜景，基本形成由高新大道、滨河大道、公园路、经二路、金台大道、大庆路、行政大道等主干道及蟠龙大桥、金渭大桥、胜利大桥、神农大桥等10余座桥梁亮化为主的夜景亮化景观带。对行政中心片区等重点区域实施整体亮化提升，对川陕路、大庆路、人民路等道路及背街小巷实施路灯品质提升，努力打造城市亮化景观。持续做好“花满宝鸡，扮靓陈仓”专项工作，办好“郁金香花展、金秋菊展、盆景根艺展”等专项主题展览活动，做好重要节庆气氛营造工作,努力给广大市民营造“祥和、喜庆”的节日氛围，增强城市的融入性。（责任单位：市规划局、市城管执法局，各区政府、高新区管委会、蟠龙新区管委会）
三、保障措施
（一）加强组织领导。成立宝鸡市“城市双修”工作领导小组，加强统筹协调，及时研究解决重大问题。领导小组办公室设在市规划局，具体负责日常调度、督导检查等工作，定期通报工作进展情况。市级各有关部门、单位要各司其职、各负其责，加强协调配合，形成工作合力。各区政府和高新区、蟠龙县区管会委要切实负起责任，建立相应工作机制，制定具体方案，加强责任分解，促进各项任务有效落实。

（二）加大投入力度。积极争取中省资金支持，多渠道增加对“城市双修”工程项目的投入。将“城市双修”工程纳入年度项目计划和年度财政预算，保持每年安排一定比例的资金用于项目建设，发挥好政府资金的引导作用。鼓励采用政府和社会资本合作(PPP)模式，发动社会力量推进“城市双修”工作。

（三）强化宣传引导。充分利用各类新闻媒体，开展多种形式的宣传活动，提高社会公众对“城市双修”工作的认识。鼓励社会公众参与，及时听取社会各界和有关专家的意见，着力解决群众反映强烈的突出问题，营造良好社会氛围。

附件：1.宝鸡市“城市双修”工作领导小组组成人员名单
          2.宝鸡市“城市修补、生态修复”项目册（2018—2020年）
附件1

宝鸡市“城市双修”工作领导小组

组成人员名单

为进一步加强对“城市双修”工作的组织领导，完善城市基础设施，改善城市生态环境，提升城市治理能力，市政府决定成立宝鸡市“城市双修”工作领导小组，具体组成成员如下：

组  长：市政府分管副市长
副组长：市政府分管副秘书长

市规划局局长

市环保局局长

成  员：市财政局、公安局、环保局、住建局、规划局、城管执法局、交通局、体育局、水利局、房屋征收办、金台、渭滨、陈仓区政府、高新区管委会、蟠龙新区管委会。

领导小组下设办公室，办公室设在市规划局，负责领导小组日常工作，主任由市规划局分管副局长担任。
附件2

宝鸡市 “城市修补、生态修复” 项目册（2018—2020年）
	项目

类别
	序号
	项目名称
	建设规模
	建设起止年限
	投资

概算

（万元）
	资金

来源
	2018年计划
	2019年计划
	2020年计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	
	
	
	年度投资（万元）
	工程要求

形象进度
	年度投资（万元）
	工程要求                                                  形象进度
	年度投资（万元）
	工程要求                                                              形象进度
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	规划编制
	　
	1
	编制《宝鸡市城市总体规划》（2018-2035）
	结合五大发展理念、“一带一路”等新的发展思路，编制新一轮城市总体规划
	2017-2018
	1500
	市级财政
	1000
	完成规划编制
	　
	　
	
	　
	市规划局
	　

	
	　
	2
	编制《宝鸡市城市总体设计》（2018-2035）
	结合《宝鸡市城市总体规划》修编，编制《宝鸡市城市总体设计》。
	2018-2019
	195
	市级财政
	195
	完成规划初稿
	　
	完成规划编制
	
	　
	市规划局
	各区政府、高新区管委会、蟠龙新区管委会

	
	
	3
	编制《宝鸡市城市风貌专项规划》
	宝鸡市中心城区范围
	2019
	100
	市级财政
	　
	　
	100
	2019年编制完成
	
	　
	市规划局
	

	
	　
	4
	编制宝鸡市重点地区城市设计
	城市总体设计确定的重点地区
	2019
	100
	市级财政
	　
	　
	100
	2019年编制完成
	
	　
	市规划局
	

	
	　
	5
	千河入渭口底店上塬坡面公园景观设计
	蟠龙塬东南角坡地约1平方公里
	2018
	80
	市级财政
	80
	完成规划方案编制
	
	　
	
	　
	市规划局
	


生态修复

	
	山体修复
	6
	胜利塬、蟠龙塬规划管控和生态治理工程
	实施边坡治理、植被修复和环境整治等生态修复工程
	2018-2020
	2000
	区级财政
	　
	研究制定塬体生态治理方案
	1000
	消减塬体安全隐患和敏感生态问题
	1000
	改善塬体生态环境，恢复塬体生态功能
	金台区
政府
	市城管局

市国土局

市环保局

	
	
	7
	南山（秦岭北麓浅山区渭滨区段）规划管控和生态治理工程
	实施边坡治理、植被修复和环境整治等生态修复工程
	2018-2020
	2000
	区级财政
	　
	研究制定山体生态治理方案
	1000
	消减山体安全隐患和敏感生态问题
	1000
	改善山体生态环境，恢复山体生态功能
	渭滨区
政府
	市环保局

市城管局

市国土局

	
	
	8
	周原规划管控和生态治理工程
	实施边坡治理、植被修复和环境整治等生态修复工程
	2018-2020
	2000
	区级财政
	　
	研究制定塬体生态治理方案
	1000
	消减塬体安全隐患和敏感生态问题
	1000
	改善塬体生态环境，恢复塬体生态功能
	陈仓区
政府
	市环保局

市城管局

市国土局


市城管局

	市国土局


	项目

类别
	序号
	项目名称
	建设规模
	建设起止年限
	投资

概算

（万元）
	资金

来源
	2018年计划
	2019年计划
	2020年计划
	责任单位
	配合单位
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	生
态
修
复
	水体修复
	10
	清姜河“一河两岸”综合治理工程
	完成清姜河两岸游园景观、河道内绿化景观和三座桥梁建设；拆迁房屋10.5万平方米
	2018-2019
	20000
	区级筹资
	10000
	年内完成两岸游园建设
	10000
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	11
	石坝河南段综合治理工程
	实施石坝河连霍高速以南河道堤坝建设、清淤工程及拦砂坝建设、截污工程
	2018-2019
	2000
	区级筹资
	1000
	年内完成勘查设计及清淤
	1000
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	12
	瓦峪河南段综合治理工程
	瓦峪河南段河堤路建设及以南河道堤坝建设、清淤工程及拦砂坝建设
	2018-2019
	1500
	区级筹资
	800
	年内完成勘查设计及清淤
	700
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	13
	金陵河口滩地整治工程
	结合河道清淤，在金陵河口西堆筑一公里子堤，在子堤内侧修建公园，提升该区段环境景观
	2019
	500
	市级财政
	　
	　
	500
	建成投用
	
	　
	市水利局
	

	
	
	14
	拦河闸库区蓄水区滩地清理工程
	对蓄水水面内高滩进行清理疏浚，扩大水体面积
	2019-2020
	1500
	市级财政
	　
	　
	750
	年内完成拦河闸库区水面滩地清理
	750
	建成投用
	市水利局
	

	
	
	15
	拦河闸下游彩莲池提升改造工程
	对拦河闸下游彩莲池进行提升改造工程
	2018
	100
	市级财政
	　
	　
	100
	建成投用
	
	　
	市水利局
	

	
	
	16
	东岭廊桥改造提升工程
	对廊桥上六个亭子进行封闭改造，对灯光亮化、玻璃桥面、水幕供水设备进行修缮改造
	2018
	300
	市级财政
	300
	建成投用
	
	　
	
	　
	市水利局
	

	
	
	17
	现有亲水平台景观提升工程
	完善现有亲水座椅、雕塑、亮化设施，并实施绿化改造，提升品位
	2018
	180
	市级财政
	180
	建成投用
	
	　
	
	　
	市水利局
	

	
	
	18
	石鼓山西亲水平台
	在渭河南岸石鼓山至联盟渭河大桥段，结合河道清淤堆筑长1000米，宽20米的亲水平台
	2019-2020
	1200
	市级财政
	　
	　
	
	　
	
	　
	市水利局
	

	
	
	19
	市区水面周边体育健身区建设项目
	在市区水面周边布置处体育健身区，方便市民健身锻炼
	2018
	200
	市级财政
	200
	建成投用
	
	　
	
	　
	市水利局
	

	
	
	20
	水鸟投食点建设项目
	对已成景区约10公里长水面进行水鸟投食点建设
	2018
	50
	市级财政
	50
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市水利局
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	城
市
修
补
	填补基础设施
	21
	行政中心片区排水及泵站工程
	新建蟠龙桥东侧雨水泵站，铺设排水管道1.5公里，将大庆路、行政转盘片区雨水接入泵站，排入渭河
	2018
	2000
	市级财政
	1600
	完成立项、设计等前期工作，完成总工程量80%
	400
	建成投用
	
	　
	市住建局
	市城管局

	
	
	22
	宏文路片区排水管网改造工程
	宏文路、大庆路片区12条路的排水管网工程建设
	2018
	2300
	市级财政
	2300
	年内完成
	　
	　
	
	　
	市住建局
	

	
	
	23
	宝中路排水改造工程
	西起西关市场，经新宝路，向南接中山路，铺设DN600排水管道900米，同步对路面进行改造
	2018
	400
	市级财政
	400
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市住建局
	

	
	
	24
	宝福路排水改造工程
	西起长陵公路路口，向东沿宝福路铺设DN1000排水管道600米，将雨水引入玉涧河
	2018
	400
	市级财政
	400
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市住建局
	市国土局
金台区政府     

	
	
	25
	金陵河北段截污管道加固改造工程
	全长1693m，第一段为曹家坪桥-十八孔渡槽681m；第二段为金陵东路穿河段-金陵二桥橡胶坝1012m，改造加固管道采用360°混凝土全包，修复检查井
	2018
	650
	市级财政
	650
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市住建局
	

	
	
	26
	火炬路片区雨污分流改造工程
	对火炬路、公园路、峪泉路以及周边排水管网进行雨污分流改造
	2018-2019
	6500
	市级财政
	500
	完成立项、设计等前期工作
	6000
	建成投用
	
	　
	市住建局
	

	
	
	27
	海绵城市及老旧道路改造工程
	对海绵城市试点区内的人行道按要求进行维修改造
	2018
	3000
	市级财政
	3000
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市住建局
	

	
	
	28
	市区热力管道工程
	联盟渭河大桥段1.9km、姜谭路段3.3km
	2018-2019
	5000
	企业自筹银行贷款
	2000
	配合联盟大桥建设及姜谭路管廊建设进度实施
	3000
	建成投用
	
	　
	市住建局
	

	
	
	29
	西气东输二线麟游至宝鸡天然气管道工程
	完成麟游至宝鸡84km天然气输配管线及配套加压设施立项、设计等工作开始建设施工
	2017-2019
	20000
	市级财政
	9500
	完成工程量的50%
	10000
	建成投用
	
	　
	市住建局
	

	
	
	30
	垃圾桶、坐凳等便民设施工程
	在市区水体周边全覆盖安置垃圾桶，坐凳，计划安置垃圾通500个，坐凳400个
	2018
	150
	市级财政
	150
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市水利局
	市城管局
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城

市

修

补


填

补

基

础

设

	施
	31
	沿河公厕建设工程
	在市区水体周边全覆盖修建便民公厕6座，为市民提供方便
	2018-2020
	480
	市级财政
	160
	年内完成公厕2座
	160
	年内完成公厕2座
	160
	年内完成公厕2座
	市水利局
	
	

	
	
	32
	市区高压线落地工程
	随每年道路改造项目对改造路段上的高压线进行落地
	2018-2020
	2000
	市级财政补助
	1000
	对大庆路等道路高压线路进行落地
	500
	随当年道路改造项目对高压线进行落地
	500
	随当年道路改造项目对高压线进行落地
	宝鸡供电局
	

	
	
	33
	供电局南侧变电站迁改项目
	对供电局南侧变电站进行迁改
	2018
	3000
	企业自筹
	3000
	年内开工
	　
	　
	
	　
	宝鸡供电局
	

	
	
	34
	市区公厕提升改造工程
	改造公厕120座
	2018-2020
	1590
	区级自筹
	530
	改造公厕40座（每区10座）
	530
	改造公厕40座（每区10座）
	530
	改造公厕40座（每区10座）
	各区政府高新管委会
	

	
	
	35
	市区公厕建设工程
	新建公厕54座
	2018-2020
	2430
	区级自筹
	810
	新建公厕18座其中金台5座，渭滨5座，陈仓3座，高新5座
	810
	新建公厕18座，其中金台5座，渭滨5座，陈仓3座，高新5座
	810
	新建公厕18座，其中金台5座，渭滨5座，陈仓3座，高新5座
	各区政府高新管委会
	

	
	
	36
	市区生活垃圾
收集屋工程
	新建垃圾屋24座
	2018-2020
	600
	区级自筹
	200
	新建垃圾屋8座，每区2座
	200
	新建垃圾屋8座，每区2座
	200
	新建垃圾屋8座，每区2座
	各区政府高新区管委会
	

	
	
	37
	联盟一路道路及排水工程（续建）
	南起金台大道北至东风路，长400米，宽15米
	2017-2018
	400
	区级自筹
	200
	建成投用
	　
	　
	
	　
	金台区政府
	

	
	
	38
	市区生活垃圾分类收集处理试点
	制定完善生活垃圾分类试点工作方案，开展试点工作
	2017-2018
	500
	市级财政
	300
	完成剩余居民区生活垃圾分类收集
	　
	　
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	39
	宝啤路道路排水工程
	西起车站路，东至朝阳路，长262米，道路红线30米，建设内容包括道路、排水、绿化、人行道等
	2018
	600
	区级筹资
	600
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	40
	陈仓二路北段道路排水工程
	北起陈仓大道，南至西虢路，长286米，道路红线18米，建设内容包括道路排水、绿化、人行道、亮化
	2018
	520
	区级筹资
	520
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	


	项目

类别
	序号
	项目名称
	建设规模
	建设起止年限
	投资

概算

（万元）
	资金

来源
	2018年计划
	2019年计划
	2020年计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	
	
	
	年度投资（万元）
	工程要求

形象进度
	年度投资（万元）
	工程要求                                                  形象进度
	年度投资（万元）
	工程要求                                                              形象进度
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


城

市

修

补


填

补

基

础

设

	施
	41
	磷肥厂小区自来水改造
	将小区18栋712户用水改为自来水
	2018
	220
	业主自筹市区补助
	220
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	金台区政府
	

	
	
	42
	东区一、二期及科技新城市政设施工程
	对东区1、2期公交候车亭提升改造；科技新城西片区安装候车亭，新建公厕3座、垃圾中转站1座
	2018 
	680 
	自筹
	680 
	建成投用
	　
	　
	
	　
	高新区管委会
	各区政府

	
	
	43
	蟠龙新区污水处理厂连接线工程（续建）
	西起旭东路，东至污水厂，全长1862.085米，道路红线宽24米，城市次干路
	2017-2018
	5000
	自筹
	4000
	完成道路结构层及附属配套工程，达到全面完工
	　
	　
	
	　
	蟠龙新区管委会
	渭滨区政府

	
	
	44
	蟠龙新区污水处理厂建设工程
	一期建设20000立方米，规模污水处理厂一座
	2018-2019
	30300
	PPP方式
	13900
	完成前期各项工作和部分土建工程
	16400
	完成设备安装、管理设施，建成并投入运行
	
	　
	蟠龙新区管委会
	渭滨区政府

	
	
	45
	新华巷立体停车场建设工程（120通道东）
	建设立体停车位100个
	2018 
	500
	市级财政
	500
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市投资集团
	金台区政府

	
	
	46
	华通西侧立体停车库工程
	华通西侧新建300车位立体停车库
	2018-2019
	3000
	市级财政
	1500
	完成工程的50%
	1500
	建成投用
	
	　
	市投资集团
	金台区政府

	
	
	47
	汉中路北口立体停车库工程
	汉中路北口新建200车位立体停车库
	2018
	2000
	市级财政
	2000
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市投资集团
	金台区政府

	
	
	48
	西关医院西侧立体停车库工程
	西关医院西侧新建600车位立体停车库，配套便民市场一处
	2018-2019
	7000
	市级财政
	4000
	完成工程的57%
	3000
	建成投用
	
	　
	市投资集团
	渭滨区政府

	
	
	49
	宝鸡市生活垃圾综合处理PPP项目（垃圾焚烧发电项目）
	选址位于金台区长寿沟同心村1、2组，占地120亩，日处理生活垃圾1500吨
	2018-2020
	74000
	PPP
	6650
	完成项目评审，社会资本方的采购和合同签署工作
	40410
	土建施工、设备采购
	26940
	设备安装调试、初验、试运转及竣工验收
	市投资集团      市城

管局
	

	
	增
加
公
共
空
间
	50
	加强“五拆”工作
	对宝石桥金陵东路东侧、北环路岳家坡、群众路无线子校、华通西侧曙光宾馆、魁星楼周边等147处建筑物，共计9.1万㎡进行拆除
	2018
	4000
	市级财政
	4000
	年内完成拆除任务
	　
	　
	
	　
	市房屋征收办
	市规划局                 各区政府                 高新区管委会
蟠龙新区管委会
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城

市

修

补


增

加

公

共

空

	间
	51
	城市绿地系统规划修编
	结合新一轮城市整体规划调整对城市绿地系统规划进行修编
	2018 
	350
	市级财政
	350
	完成规划修编方案
	　
	　
	
	　
	市城管局
	
	

	
	
	52
	城市出入口改造提升工程
	对金台大道高速出入口进行改造提升
	2018
	1000
	市级财政
	1000
	年内完成对高速出入口改造提升，建成投用
	　
	　
	
	　
	市城管局
	

	
	
	53
	城市主干道（分车带）节点绿化改造提升工程
	完成陈仓大道市财政局北侧绿地、大庆路交通岛绿地、人防隧道北口绿地、铁塔路口绿地建设、斗中路路口绿地建设
	2018-2019
	1000
	市级财政
	500
	陈仓大道市财政局绿地、大庆路交通岛绿地、人防隧道北口绿地建成投用
	500
	其余绿地项目建成投用
	
	　
	市城管局
	金台区政府

	
	
	54
	城市增绿提升行动
	对姜谭路等道路、炎帝园等公园进行绿化改造，完善各类设施配套
	2018-2019
	1200
	市级财政
	200
	完成公园提升改造
	1000 
	建成投用
	
	　
	市城管局
	

	
	
	55
	市区“花满宝鸡、扮靓陈仓”工程
	完成市区公园绿地、城市广场、重要桥体、主干道绿地等花卉工程
	2018
	500
	市级财政
	500
	建成投用
	500
	建成投用
	
	　
	市城管局
	

	
	
	56
	金渭大桥南北桥头等10处市区节点绿化改造提升工程
	对金陵一桥与滨河北路引桥口、金陵一桥交通岛花坛、金渭大桥南北桥头花坛、行政中心交通岛、市行政广场、大庆路转盘交通岛、胜利桥北口、宝光路转盘、文化路火车站广场西入口、宏文南路十字等区域进行绿地改造提升
	2018 
	200
	市级财政
	200
	2017年秋冬市区10处节点绿化改造提升工程建成投用
	　
	　
	
	　
	市城管局
	

	
	
	57
	清姜路等道路十字节点绿地改造提升工程
	清姜桥西、太白路十字、清姜路至火炬路口、南环路东西口绿地提升改造
	2018-2019
	400
	市级财政
	200
	清姜桥西、太白路十字、清姜路至火炬路口绿地改造建成投用
	200
	南环路东口、西口绿地改造建成投用
	
	　
	市城管局
	渭滨区政府
陈仓区政府

	
	
	58
	川陕路绿化工程
	实施川陕路绿化工程
	2018
	1200
	市级财政
	1200
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市城管局
	渭滨区政府

	
	
	59
	龙赵路游园工程
	实施龙赵路游园建设工程，建设面积约26000平方米
	2018
	1000
	市级财政
	1000
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市城管局
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	60
	植物园盲人植物园建设工程
	完善植物园盲人植物园10000平方米建设工程
	2019 
	1000
	市级财政
	　
	　
	1000 
	建成投用
	
	　
	市城管局
	
	

	
	
	61
	福潭游园改造提升工程
	建设1.5万平米的精品游园
	2019
	200
	政府投资
	　
	　
	200
	建成投用
	
	　
	金台区政府
	

	
	
	62
	八里游园改造提升工程
	建设1.2万平米的精品游园
	2019
	200
	政府投资
	　
	　
	200
	建成投用
	
	　
	金台区政府
	

	
	
	63
	龙丰水韵生态园二期提升工程
	48万平米生态园改造提升工程，子堤、道路、亮化等提升项目。
	2018-2019
	8000
	市级财政    区级配套
	4000
	完成工程量的50%
	4000
	建成投用
	
	　
	金台区政府
	

	
	
	64
	西街新建游园工程
	在东南城巷25号建设游园。
	2018
	300
	市级财政
	300
	建成投用
	　
	　
	
	　
	金台区政府
	

	
	
	65
	海棠运动公园项目
	在西河滩建设运动公园（含运动场地、园林绿化、河堤加固等工程）
	2018-2019
	13000
	区级筹资
	10000
	完成运动场地、河堤加固等80%工程
	3000
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	66
	212省道沿线绿化提升工程
	对道路（27公里）两侧进行绿化提升改造
	2018
	3000
	区级筹资
	3000
	年内完成
	　
	　
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	67
	华旗北路道路及绿化工程
	道路全长480米，宽20米，其中车行道10米，人行道宽10米，绿化面积2400平方米
	2018
	500
	区级筹资
	500
	建成投用
	　
	　
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	68
	连霍高速灯泡厂、宝鸡西出口绿化美化工程
	对连霍高速灯泡厂、宝鸡西出口进行增绿提质
	2019-2020
	2000
	区级筹资
	　
	　
	1000
	年内开工
	1000
	建成投用
	渭滨区政府
	

	
	
	69
	陈仓区西堡游园工程
	占地8亩，建设内容包括文化墙、亭子、花坛、广场、座椅、微地形、亮化等工程
	2018
	368
	区级筹资
	368
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	70
	连霍高速虢镇出口绿化美化工程
	对连霍高速虢镇出口进行绿化美化提升改造、完善标识等
	2018
	120
	
	120
	年内完成定点和设计
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	71
	科技新城东片区道路绿化及路口景观设计
	完成科技新城东片区11条主干道道路绿化设计及十字路口景观设计
	2018 
	500
	高新区   财政
	500
	年内完成设计
	　
	　
	
	　
	高新区管委会
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	72
	高新一、二、三期道路绿化提升改造工程
	实施高新大道二期隔离带提升改造
	2018 
	150 
	高新区   财政
	150 
	建成投用
	　
	　
	
	　
	高新区管委会
	
	

	
	
	73
	连霍高速高新二路等出口道路绿化工程
	对连霍高速高新二路出口、高新八路出口和磻溪出口进行绿化
	2018-2019
	2000 
	高新区   财政
	1000 
	完成前期筹备工作，年内开工
	1000
	建成投用
	
	　
	高新区管委会
	

	
	
	74
	蟠龙新区门户节点绿化亮化景观工程
	对龙腾路南入口区（30亩）进行地形整理、绿化亮化，并完善喷灌设施配套建设
	2018
	600
	自筹
	600
	建成投用
	　
	　
	
	　
	蟠龙新区管委会
	

	
	
	75
	蟠龙新区锦绣公园提升改造工程
	占地140亩，实施游园道路、广场、园林景观小品等绿化提升工程
	2018-2019
	1200
	自筹
	600
	完成道路铺装、景观小品等土建工程及绿化工程
	1000
	建成投用
	
	　
	蟠龙新区管委会
	

	
	
	76
	蟠龙新区道路绿化工程
	实施龙翔大道绿化工程（面积45000平方米）和旭东路南北段绿化工程（面积2000平方米）；完成观峰大道、污水处理厂连接道路、晓光大道、小韩村路等已建成道路绿化工程
	2018-2019
	1600
	自筹
	800
	完成龙翔大道和旭东路南北段绿化工程
	800
	完成观峰大道、污水处理厂连接道路、晓光大道、小韩村路等已建成道路绿化工程
	
	　
	蟠龙新区管委会
	

	
	改
善
出
行
条
件
	77
	行政大道东延工程
	西起行政大道与龙岗路交汇处，东至卧龙寺大桥西侧，全长约1800米
	2018-2020
	10000
	市级财政
	1000
	完成立项、设计、征地拆迁等前期工作。市规划局负责方案设计工作，市住建局负责施工图设计和建设工作
	4000
	完成总工程量50%
	5000
	建成投用
	市规划局                              市投资集团
	金台区政府

	
	
	78
	行政中心北侧地下通道工程
	在行政中心以北下穿陈仓大道建设人行地下通道
	2018-2019
	4000
	市级财政
	1500
	完成前期工作，完成总投资的40%
	2500
	建成投用
	
	　
	市规划局                              市住建局
	金台区政府
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	79
	姜河路前期工程工程
	姜河路道路建设前期工程
	2019-2020
	50
	市级财政
	50
	方案设计工作由规划局完成，住建局负责施工图设计及施工建设
	　
	　
	
	　
	市规划局                              市住建局
	渭滨区政府
	

	
	
	80
	高速路辅道东延工程
	光明路北口延伸至卧龙寺桥段，全长2500米
	2018-2019
	8000
	市级财政
	1000
	市规划局完成前期方案论证，市住建局开工建设
	7000
	建成投用
	
	　
	市规划局      市住建局
	金台区政府
高新区管委会

	
	
	81
	千河一桥及千渭大道工程
	西起南坡村滨河北路，跨千河，东接南环路，全长4.6公里，其中桥梁长1.4公里，宽36米
	2018-2021
	40000
	市级财政
	500
	完成方案论证等前期工作。市规划局负责方案设计工作，住建局负责施工图设计，力争开工建设
	　
	　
	
	　
	市规划局         市住建局
	

	
	
	82
	市区与天台山风景区道路方案
	研究市区与天台山道路方案
	2018
	50
	市级财政
	50
	2018年编制完成
	　
	　
	
	　
	市规划局
	

	
	
	83
	市区南环线方案
	研究市区南环线方案
	2018
	50
	市级财政
	50
	2018年编制完成
	　
	　
	
	　
	市规划局
	

	
	
	84
	宝鸡市城市路网优化完善
	对中心城区内道路调查摸底，结合实际情况对道路断面、红线宽度等进行优化完善
	2017-2018
	50
	市级财政
	30
	年内完成
	　
	　
	
	　
	市规划局
	

	
	
	85
	城市主要道路及桥梁路灯提升改造工程
	对胜利桥、川陕路、植物园渭河大桥、金陵一桥、虢磻路跨铁路桥、玉涧河东路、联盟渭河大桥、群建巷、人民街、神农大桥、阳平渭河大桥、瓦厂街、沿河街、大庆路片区等重点道路及桥梁路灯进行改造提升
	2018-2020
	2276
	市级财政
	740
	完成胜利桥、川陕路、植物园渭河大桥、金陵一桥路灯进行改造提升。
	1006
	完成虢磻路跨铁路桥、玉涧河东路、联盟渭河桥、群建巷、人民街、神农大桥路灯进行改造提升
	530
	完成阳平渭河大桥、瓦厂街、沿河街、大庆路片区路灯进行改造
	市规划局
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	86
	经福路工程（续建）工程
	西起新福二路，穿玉涧堡供热站，上跨玉涧河，东接现状新宝路和经二路西头，全长1460m，红线宽25m
	2017-2019
	3000
	市级财政
	1000
	完成总工程量40%
	1600
	建成投用
	
	　
	市住建局
	陈仓区政府
高新区管委会
	

	
	
	87
	教育西路改造工程
	北起宝光路穿越连霍高速南接龙赵路
	2018-2019
	4000
	市级财政
	2000
	年内完成工程量的50%
	2000
	建成投用
	
	　
	市投资集团
	

	
	
	88
	美伦路改造工程
	北起宝光路南至龙山路段，实施杆线下地、路面铺设工程
	2018
	1000
	市级财政
	1000
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市住建局
	

	
	
	89
	阳平物流大道工程
	西起陈仓科技大道，东至阳平大道连接线，长820米，宽40米，新建雨污分流排水系统南起阳平渭河大桥北头，北至阳平物流大道，建设东西两条辅道，全长340米西起科技大道东头，东至阳平车站，长4公里
	2018-2019
	11000
	市级财政
	3000
	完成立项、设计等前期工作，完成西段施工
	8000
	按照市政府常务会议要求，建设东段南半幅4公里道路及管网
	
	　
	市住建局
	

	
	
	90
	新风路改造工程
	西起斗中路十二厂铁路涵洞，向东1250米止，道路宽度10米
	2018
	500
	市级财政
	500
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市住建局
	市规划局                     陈仓区政府

	
	
	91
	植物园大桥引道工程
	植物园大桥南北引道及辅道710米，宽度40米
	2018
	1100
	市级财政
	800
	完成总工程量80%
	300
	建成投用
	
	　
	市住建局
	

	
	
	92
	阳平大桥南引道工程
	南起现状西宝南线，北接阳平渭河大桥，全长2165m，红线宽60m，双向六车道，建设半互通式苜蓿叶立交一座
	2018-2019
	15000
	市级财政
	12000
	完成立项、设计等前期工作，完成总工程量80%
	3000
	建成投用
	
	　
	市住建局
	金台区政府

	
	
	93
	斗中路高架快速干道工程
	南起高新大道，连接西宝高速，跨渭河、大庆路，至蟠龙新区，全长10公里
	2018-2021
	220000
	市投资集团公司
	4000
	完成方案及前期论证，力争开工建设
	　
	　
	
	　
	市住建局   市投资集团
	

	
	
	94
	新建路西段道路拓宽改造工程
	对红旗路至新建路铁路桥1.5km道路进行拓宽改造，配套建设雨污分流排水系统
	2017-2018
	6000
	市级财政
	1500
	年内完成
	　
	　
	
	　
	市住建局
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	95
	植物园渭河大桥（续建）工程
	北起新福路，上跨宝天高速，南接姜谭路，全长1486米，桥梁宽度30米，双向4车道
	2017-2019
	40702
	市级财政
	20000
	桥体预制及架设完成80%
	12702
	建成投用
	
	　
	市住建局
	市城管局
金台区政府
市投资集团
	

	
	
	96
	联盟渭河大桥（续建）工程
	北起联盟路与陈仓二路交汇处，上跨渭河、滨河大道、石鼓西路，南接宝光路，全长1390米，桥梁宽度29米，双向4车道
	2017-2019
	55842
	市级财政
	25000
	桥体预制及架设完成80%
	21842
	建成投用
	
	　
	市住建局
	市城管局
渭滨区政府

	
	
	97
	团结渭河大桥工程
	北起油饲路，上跨西宝高速，南接学子路，全长1.42公里
	2018-2019
	29700
	市级财政
	9000
	完成前期手续，完成桩基施工，完成总工程量30%
	15000
	完成总工程量80%
	5700
	建成投用
	市住建局
	陈仓区政府
高新区管委会

	
	
	98
	阳平渭河大桥（续建）工程
	北起陈仓科技路，跨西宝高速，南接高新东区西宝南线，桥梁全长1269米，宽32米，双向6车道
	2017-2019
	79320
	市级财政
	30000
	桥体施工完成80%
	38320
	建成投用
	
	　
	市住建局
	渭滨区政府

	
	
	99
	钛谷渭河大桥工程
	北起龙岗路，上跨西宝高速，南接钛谷路，全长1.45公里
	2018-2019
	39700
	市级财政
	12000
	完成前期手续，完成桩基施工，完成总工程量30%
	20000
	完成总工程量80%
	7700
	建成投用
	市住建局
	金台区政府

	
	
	100
	清溪渭河大桥工程
	北起水莲路下穿西宝高速，南接高新大道，全长1.32公里
	2018-2019
	39000
	市级财政
	12000
	完成前期手续，完成桩基施工，完成总工程量30%
	20000
	完成总工程量80%
	7000
	建成投用
	市住建局
	金台区政府

	
	
	101
	陈仓渭河大桥工程
	北起陈仓中路下穿西宝高速，南接高新大道，全长1.61公里
	2018-2019
	44500
	市级财政
	13500
	完成前期手续，完成桩基施工，完成总工程量30%
	22000
	完成总工程量80%
	9000
	建成投用
	市住建局
	渭滨区政府

	
	
	102
	虢磻渭河大桥工程
	加固现状虢镇大桥，并在虢镇大桥东侧新建长890m、宽17.5m桥梁一座，桥梁北引线下穿西宝高速与虢磻路顺接，南侧与高新大道相接
	2018-2019
	27400
	市级财政
	8500
	完成前期手续，完成桩基施工，完成总工程量30%
	13500
	完成总工程量80%
	5400
	建成投用
	市住建局
	宝鸡供电局
渭滨区政府
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	103
	清姜河雨虹桥工程
	桥长200m，宽20m
	2018
	3000
	市级财政
	3000
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市住建局
	陈仓区政府
	

	
	
	104
	虢磻路跨铁路桥（续建）工程
	南起虢镇东门十字，上跨陇海铁路，北连北新路，桥梁全长1000米，宽26米，双向四车道，远期预留高架接茬
	2017-2018
	20000
	市级财政
	10000
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市住建局
	金台区政府

	
	
	105
	金陵河中山路桥工程
	西起中山路，跨金陵河，东接金陵东路，长150米，宽24米
	2018 
	3000
	市级财政
	3000
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市住建局
	金台区政府

	
	
	106
	金陵东路拓宽改造工程
	南起东风路，北至十八孔桥，全长2185m。道路现状宽16米，改造成宽为23m，在宝十桥东头修建分离式立交
	2017-2019
	19800
	市级财政
	5000
	完成项目前期工作，完成总工程量30%
	9000
	建成投用
	
	　
	市住建局
	陈仓区政府
高新区管委会

	
	
	107
	大庆路综合整治改造提升工程
	西起斗中路，东至行政中心转盘，全长3.2公里，地下管网、道路及沿街景观综合整治改造提升
	2018-2020
	16000
	市级财政
	1000
	完成方案、立项、设计等前期工作。规划局负责方案设计工作，市住建局负责施工图设计和建设
	10000
	完成总工程量70%
	5000
	建成投用
	市规划局
市住建局
	金台区政府
高新区管委会

	
	
	108
	姜谭路综合改造工程
	东起清姜河，西至氮肥厂十字，全长4200米，修建综合管廊，对现有道路及沿街景观进行综合整治改造提升
	2017-2019
	33600
	市级财政
	25000
	完成前期工作，完成总工程量80%
	8600
	建成投用
	
	　
	市住建局
	陈仓区政府
高新区管委会

	
	
	109
	市区道路交通标线施划工程
	对市区金二路、新建路、曙光路、东风路等105条道路交通标线进行施划
	2018
	675.21
	市级财政
	675.21
	年内施划完毕
	　
	　
	
	　
	市公安局
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市住建局

市交警支队

金台区政府

	渭滨区政府

	
	
	111
	公交港湾站台工程
	新建路、川陕路、姜谭路改造建设26处公交港湾
	　
	　
	市级财政
	　
	与道路改造施工同步完成
	　
	高新大道、大庆路改造建设36处公交港湾，与道路改造施工同步完成
	
	　
	市交通局
	金台区政府
渭滨区政府
高新区管委会
市交警支队                     

	
	
	112
	益门堡停车场（续建）
	总用地79.97亩，建综合调度楼、修理车间、培训中心、停车场、充电设施
	2017-2020
	7570
	市级财政
	2000
	完成场地硬化，建设修理车间
	3000
	完成修理车间，建设综合调度楼、培训中心、充电设施
	2570
	完成综合调度楼、培训中心、充电设施
	市交通局
	渭滨区政府

	
	
	113
	公交充电设施
	建设充电站，满足纯电动车辆的充电
	2018-2020
	1800
	市级财政
	600
	建成投用
	600
	建成投用
	600
	建成投用
	市交通局
	金台区政府

	
	
	114
	公交车辆购置
	购置新能源公交车辆
	2018-2020
	28100
	市级财政补贴、企业自筹
	8700
	年内购置
	9700
	年内购置
	9700
	年内购置
	市交通局
	金台区政府    渭滨区政府     陈仓区政府

	
	
	115
	宝鸡南站综合交通枢纽
	建成综合交通枢纽
	2017-2020
	12000
	政府配套1000万，企业自筹1800万、国家补助2000万
	3600
	前期土地等手续办理、编制工可
	4800
	主体工程建设
	3600
	建成投用
	市交通局
	金台区政府

	
	
	116
	市政设施品质提升
	完成背街小巷照明设施改造
	2018
	580
	区级筹资
	580
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
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	117
	人行过街天桥
	对南北滨河路靠近渭河公园处建设三处人行过街天桥，方便市民通行
	2018
	300
	市级财政
	　
	　
	300
	建成投用
	
	　
	市水利局
	
	

	
	
	118
	高新区一、二、三期市政道路提升改造工程
	项目含高新大道与高新零路交叉口提升改造工程、高新二路南段贯通工程、新建高新五路东辅道及西辅道提升改造工程、高新大道（三期科技新城西片区）连接段贯通工程
	2019 
	2760 
	高新区   财政
	　
	　
	2760 
	建成投用
	
	　
	高新区管委会
	金台区政府
渭滨区政府

	
	
	119
	过街天桥建设工程
	按照规划在经二路文化路口、金渭路口；公园路玉泉路口、姜谭路中心医院路口、清姜路火炬路口、等重点路段建设过街天桥5座
	2018-2019
	3000
	市级财政
	1000
	年内完成定点和设计
	2000
	建成投用
	
	　
	市投资集团
	

	
	
	120
	泰森易尚苑东侧道路及排水工程（续建）
	北起大庆路南至工农路，长310米，宽20米
	2017-2018
	400
	区级自筹
	200
	建成投用
	　
	　
	
	　
	金台区政府
	

	
	
	121
	尚锦苑小区规划道路
	东起金陵西路，北至北庵村生产道路，长400米，道路宽15米
	2018-2019
	400
	政府投资建议由市住建局实施
	200
	完成工程量的50%
	200
	建成投用
	
	　
	金台区政府
	

	
	
	122
	进新村安置楼规划路
	东起斗中路，西至宏文路主路长202米，规划道路宽15米
	2018
	200
	政府投资建议由市住建局实施
	200
	建成投用
	　
	　
	
	　
	金台区政府
	

	
	
	123
	金陵西路延伸工程
	北起十八孔桥，西接新华路，长400米，宽10米
	2019-2020
	1000
	市级财政
	　
	　
	400
	随市住建局修建金陵河跨河桥工程同步进行施工
	600
	建成投用
	金台区政府
	

	
	
	124
	金陵湾一、二、三路建设项目（新增）
	连接宝平路与金陵西路
	2018-2019
	3000
	
	1000
	年内开工
	2000
	建成投用
	
	　
	金台区政府
	

	
	
	125
	文景大道（新增）
	连接宝平路与金陵西路
	2019-2020
	1500
	
	　
	　
	500
	年内开工
	1000
	建成投用
	金台区政府
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	126
	西府天地西环道路
	东起西府天地南环路经美林休闲庄园北至宝陵村与宝陵路相接，全长5.668公里、路基宽7.5米
	2018-2019
	2000
	政府投资，建议列入市级实施项目
	1000
	完成工程的50%
	1000
	建成投用
	
	　
	金台区政府
	
	

	
	
	127
	石陵路（184医院路）拓宽改造改造工程
	北起公园南路，南至连霍高速以北，全长360米，道路红线15米，雨污分流、绿化、路灯工程同步实施
	2018
	400
	区级筹资
	100
	年内完成勘察设计、拆迁及道路建设工作
	300
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	128
	教育西路拓宽改造工程
	北起宝光路，南至连霍高速，全长680米，道路两侧各拓宽1米，全段铺设沥青混凝土，人行道铺设透水砖，雨污排水改造。
	2018
	500
	区级筹资
	200
	年内完成勘察设计、拆迁及道路建设工作，完成工程的30%
	300
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	129
	翡翠城东侧道路工程
	道路全长约250米，道路红线12米，其中车行道宽7米，双侧人行道宽约2.5米
	2018
	300
	区级筹资
	300
	建成投用
	　
	　
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	130
	巨福路东段拓宽工程
	姜谭工业园区巨福路东段长1000米，宽7米，拓宽至10米
	2018-2019
	500
	区级筹资
	　
	　
	500
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	131
	东六路拓宽改造工程
	道路长370米，宽7米，拓宽至10米
	2018
	300
	区级筹资
	300
	建成投用
	　
	　
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	132
	神农路西段拓宽改造工程
	道路长1000米，宽5米，拓宽至8-9米
	2018
	600
	区级筹资
	600
	建成投用
	　
	　
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	133
	陇海北路、北开路道路工程（续建）
	陇海北路土建工程包括：道路（L=3494m,W=18m)、给排水工程；北开路土建工程包括：道路（L=755m,W=24m)给排水工程
	2018-2019
	9500
	区级筹资
	4500
	北开路完工，陇海北路完成道路700米。
	5000
	建成投用
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	134
	水莲西路道路工程
	道路工程(L=910m,W=15m)、给排水工程
	2017-2018
	3043
	区级自筹
	1243
	年内完工
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	135
	东新路道路工程（续建）
	道路工程（L=910m,W=18.5m)、排水工程
	2017-2018
	2218
	区级筹资
	418
	年内完成
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	136
	北环路维修工程
	西起和平路口，东至虢磻路，全长2311米，道路红线24米，铺设路面
	2019
	850
	区级筹资
	　
	　
	850
	建成投用
	
	　
	陈仓区政府
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	137
	和平路西段维修工程
	西起和大众路，东至陈仓中路，全长1383米，道路红线24米，铺设路面、人行道
	2019
	450
	区级筹资
	　
	　
	450
	建成投用
	
	　
	陈仓区政府
	
	

	
	
	138
	老西环路道路改造工程
	西起陈仓中路，东至老西环，向南至虢镇西门，全长1.25公里，对现状道路、排水改造
	2018
	1200
	区级筹资
	　
	　
	1200
	建成投用
	
	　
	陈仓区政府
	金台区政府                      市国土局

	
	
	139
	东区二期人行道维修工程
	拆除原有人行道破损行道砖，开挖人行道塌陷段，夯实基础回填，计划共修复铺设人行道18000平方米
	2018 
	240 
	自筹
	240 
	建成投用
	　
	　
	
	　
	高新区管委会
	金台区政府                         市国土局

	
	
	140
	龙腾路-龙翔大道什字过街通道工程
	对龙腾路和龙翔大道什字过街通道进行装修、安装电梯等设施，投入运行
	2018
	1800
	自筹
	1800
	建成投用
	　
	　
	
	　
	蟠龙新区管委会
	

	
	
	141
	蟠龙新区小韩村路道路工程
	南起晓光大道南侧规划路，北至龙凤大道，全长3008.48米，道路红线宽36米
	2018-2019
	7000
	自筹
	4000
	完成供水、雨水、中水、污水、综合管廊等地下工程
	3000
	建成投用
	
	　
	蟠龙新区管委会
	市住建局                       市交警支队                     高新区管委会

	
	
	142
	蟠龙新区晓光大道（东段）道路工程
	西起龙川路，东至旭东路北段，全3151.614米，道路红线宽30米，城市次干路
	2018-2019
	5000
	自筹
	3000
	完成供水、雨水、中水、污水、综合管廊等地下工程
	2000
	建成投用
	
	　
	蟠龙新区管委会
	市住建局                       市交警支队                          高新区管委会

	
	
	143
	蟠龙新区观峰大道工程
	起点位于龙腾路以西，终点位于旭东路南段，全长1874.752米，道路红线宽40米
	2018-2019
	7500
	自筹
	5000
	完成东段1200米，道路工程和西段地下管网埋设工程
	2500
	建成投用
	
	　
	蟠龙新区管委会
	

	
	
	144
	蟠龙新区龙盘东路建设项目
	该项目拟采用桥梁方式，利用回头展现爬至塬顶，附属排水沟渠、边坡防护工程。线路总长5.6公里，路基宽度13米
	2019-2020
	48000
	自筹
	　
	　
	8000
	完善前期手续
	40000
	建成投用
	蟠龙新区管委会
	

	
	
	145
	宝蟠公路上塬路建设项目
	新建道路全长5100米，宽21米，双向四车道，设计车速40公里/小时，配套建设排水等附属设施
	2019-2020
	31000
	自筹
	　
	　
	5000
	完善前期手续
	26000
	建成投用
	蟠龙新区管委会
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	146
	老旧小区改造（续建）
	实施金陵新村、长青路、红旗路、陈仓中街片区改造
	2017-2019
	10000
	市级财政
	5000
	按照政府安排完成任务
	5000
	按照政府安排完成任务
	
	　
	市住建局
	各区政府
	

	
	
	147
	金台区老旧小区改造提升工程
	对金台区内老旧小区进行提升改造（围墙整治、楼体外立面粉刷、室外环境整治、绿化补植、道路修补、及停车场建设等）
	2018-2020
	2523
	市级财政    区级配套
	955
	完成西关大酒店后至长青路片区、宝中路1-2号楼、人民路片区、中山东路271号、外贸家属院等10个老旧小区改造提升
	803
	完成红光铁厂家属楼、新华路片区、金台医院周边等10个老旧小区改造提升
	765
	完成西关宝福路片区、焦化厂家属楼、电镀厂家属楼等10个老旧小区改造提升
	金台区政府
	

	
	
	148
	渭滨区老旧小区改造提升工程 
	对渭滨区辖区老旧小区进行提升改造（围墙整治、楼体外立面粉刷、室外环境整治、绿化补植、道路修补、及停车场建设等）
	2019
	2000
	区级筹资
	1000
	年内完成5-10个老旧小区改造
	1000
	年内完成5-10个老旧小区改造
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	149
	新华巷沿线综合提升改造
	全段550米。实施沿街老旧建筑外立面粉刷、架空缆线落地或整修、市容环境卫生整治、统一门头牌匾、路东、西口围墙美化亮化、对危旧民居拆除、.绿化提升等工程
	2019-2020
	1300
	区级筹资市级补助
	　
	　
	300
	完成摸底及方案设计，年内开工
	1000
	改造完成
	渭滨区政府
	

	
	
	150
	新民路沿线综合提升改造工程
	全段500米。实施老旧建筑外立面改造、架空缆线落地或整修、市容环境卫生整治、统一门头牌匾、路东停车场150米围墙美化亮化、绿化提升改造、基础设施提升改造等工程
	2018-2019
	3000
	区级筹资市级补助
	800
	年内开工
	2200
	改造完成
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	151
	厂区周边环境改造提升工程
	对陈仓区三个厂区周边环境进行改造提升
	2018
	　
	区及筹资                     市级补助
	　
	　
	　
	　
	
	　
	陈仓区

政府
	

	
	
	152
	东关小区改造工程
	实施污水管网改造、屋面维修、停车位改造工程；完善监控等设施
	2018-2019
	400
	业主自筹市区补助
	400
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
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城

市

修

补


老

旧

小

区

改

	造
	153
	千渭星城廉租房小区改造工程
	10栋楼501户。实施屋面维修和室内渗水维修工程
	2018
	70
	区级筹资
	70
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	
	

	
	
	154
	粮食局家属楼改造工程
	3栋楼122户。实施雨污水管改造、、小区绿化美化工程
	2018
	60
	业主自筹市级补助
	60
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	155
	永安8、9、15号楼改造工程
	3栋楼160户。实施综合治理工程
	2018
	80
	区级自筹
	80
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	156
	陈仓土地局小区改造
	2栋楼42户。实施墙体美化、绿化改造工程
	2018
	50
	业主自筹市区补助
	50
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	高新区管委会

	
	
	157
	房管小区3、4号楼改造工程
	2栋楼70户。实施雨污水管网改造，道路维修和小区美化工程
	2018
	35
	业主自筹市区补助
	35
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	金台区政府

	
	
	158
	铁苑小区改造
	小区9栋楼411户，雨污水改造，路面维修，小区美化
	2018
	100
	业主自筹市区补助
	100
	建成投用
	　
	　
	
	　
	陈仓区政府
	金台区政府
渭滨区政府

	
	保
护
历
史
文
化
	159
	宝鸡市城市历史建筑保护规划编制
	城市规划区范围
	2018
	60
	市级财政
	60
	2018年编制完成
	　
	　
	
	　
	市规划局
	各区政府
高新区
蟠龙新区管委会

	
	塑
造
城
市
风
貌
	160
	陈仓大道、团结路等城市重点区域整体亮化提升工程
	对陈仓大道、团结路等重点区域实施整体亮化提升
	2018-2020
	3000
	市级财政
	1000
	对团结路进行量化提升，完成计划目标。
	1000
	完成当年计划目标
	1000
	完成当年计划目标
	市规划局
	

	
	
	161
	节日氛围营造
	重大节庆日在城市重要节点、道路、广场、公园、文化旅游景区、商业街区装扮营造节日气氛
	2018-2020
	3000
	市级财政每年补贴1000万元，各区及相关单位自筹
	1000
	完成好重大节庆日城市装扮营造节日气氛营造工作
	1000
	完成好重大节庆日城市装扮营造节日气氛营造工作
	1000
	完成好重大节庆日城市装扮营造节日气氛营造工作
	市城

管局                    各区

政府         高新管委会
蟠龙新区管委会
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城

市

修

补


塑

造

城

市

风

	貌
	162
	团结湿地公园亮化工程
	对团结湿地公园进行全方位亮化，计划安装路灯80盏
	2018
	80
	市级财政
	80
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市水利局
	
	

	
	
	163
	经一路夜间亮化工程
	实施经一路火车站至建国路段楼宇亮化工程
	2018-2019
	3000
	区级筹资市级补助
	1000
	年内开工
	2000
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	164
	公园路、红旗路十字楼宇亮化工程
	对桥南公园路、红旗路十字沿街高层建筑进行亮化
	2018-2019
	3000
	区级筹资市级补助
	1000
	年内开工
	2000
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	165
	石坝河街道楼宇亮化提升工程
	实施石坝河街道沿线建筑亮化、街道、河道亮化工程
	2018-2019
	1000
	区级筹资市级补助
	500
	年内开工
	500
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	166
	渭滨区门头牌匾整治工程
	对金渭路 、新民路、新华巷、新建路沿线门头牌匾进行统一更换。
	2019-2020
	3000
	区级筹资市级补助
	　
	　
	1000
	随道路工程完成新民路、新华巷及新建路东段沿线门头牌匾改造任务
	2000
	年内完成剩余路段门头牌匾改造任务
	渭滨区政府
	

	
	
	167
	金渭路（金陵新村片区）楼宇立面改造改造项目
	对金渭路（金陵一桥至金陵二桥之间）沿街建筑立面进行提升改造。
	2018-2019
	1500
	区级筹资市级补助
	500
	完成前期摸底及方案设计，年内开工
	1000
	建成投用
	
	　
	渭滨区政府
	

	
	
	168
	人民街特色街区改造
	西起西关北街，东至北大街，全长580米，红线18米，对人民街门头牌匾、人行道、路面、绿化、建筑立面进行改造
	2018-2019
	1500
	区级筹资
	500
	完成方案设计工作
	1000
	建成投用
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	169
	节假日氛围营造
	春节、五一、国庆等节假日在东西大街、育才苑等重点路段和区域摆放时令花卉、辅助物件等
	2018-2019
	1400
	区级筹资
	700
	建成投用
	700
	建成投用
	
	　
	陈仓区政府
	

	
	
	170
	高新区重点街区夜间亮化工程
	对高新大道（一路至五路段）、高新五路两侧沿街建筑物景观照明进行提升改造
	2018-2019
	2800 
	高新区   财政
	1800 
	完成高新大道（一至五路）两侧沿街建筑物照明景观提升改造
	1000
	完成高新五路两侧沿街建筑物照明景观提升改造
	
	　
	高新区管委会
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塑

造

城

市
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	171
	节日氛围营造工程
	城区高新大道、高新广场及渭河公园等重点路段及场所安装中国结、雕塑、庭院灯亮化美化在高新大道等重点路段、路口摆放时令花卉、安装彩灯、布设主题景观等
	2018-2020
	4300
	自筹市级补贴
	1300
	年内完成
	1300
	年内完成
	1700
	年内完成
	高新区管委会
	
	

	
	
	172
	高新区户外门头牌匾改造 
	建设范围包括高新零路至高新四路，高新五路至高新十路，阳光上东以及孙家滩市场周边；面积共计5625平方米
	2018 
	563 
	高新区

财政
	563 
	建成投用
	　
	　
	
	　
	高新区管委会
	

	
	
	173
	石鼓·陈仓老街（续建）项目
	 
	2017-2018
	89000
	企业自筹银行贷款
	89000
	建成投用
	　
	　
	
	　
	高新区管委会
	

	
	
	174
	石鼓·城市未来
	建筑面积12万平方米
	2018-2020
	135000
	企业自筹银行贷款
	10100
	完成前期各项工作，年内开工
	116200
	完成地基及基础建设
	8700
	完成景观绿化、地面铺装等工程，完成项目建设
	高新区管委会
	

	
	
	175
	宝鸡文化艺术中心项目
	本项目为“六馆合一”项目，集合了科技馆、音乐厅、群众艺术馆及美术馆、图书馆和青少年活动中心六个部分。配套建设广场道路、供电及管网、绿化等附属设施
	2015-2018
	99300
	市级财政
	24300
	建成投用
	　
	　
	
	　
	市文化艺术中心项目部
	市文广局      市科协


	抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

	宝鸡市人民政府办公室                    2018年9月27日印发
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